
石川県国民健康保険団体連合会ホームページ更新スケジュール案

調達関係

現状分析

仕様書案（RFP）作成 調達要件定義

調達（プロポーザルもしくは入札） 提案書作成

契約・発注

導入・打合せ

設計

画面設計 トップページ、ページテンプレート等設計

デザイン設計 デザインコンセプト、デザインカンプ等設計

システム設計 サーバ、CMS構成設計

構築

環境構築 開発環境・ステージング環境等構築

CMS実装 テンプレート等実装

コンテンツ反映 作成データ等移行

テスト

単体・結合テスト 表示、フォーム、CMS動作確認

セキュリティ・表示確認 SSL等確認

受入テスト 連合会確認作業

稼働準備・公開

公開準備 本番環境移行、ドメイン切替等

CMS操作説明 職員向け操作研修

公開 サイト公開

4月 5月
項目 作業内容

2026/4/22

令和8年（2026年） 令和9年（2027年）

1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月6月

キックオフ 設計確認 設計承認 進捗報告 進捗報告 最終報告


